


ПРИНЯТО:

на Педагогическом совете
МБДОУ «Екимовский детский сад»
Протокол № 2
от 31.03.2023г



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по ознакомлению и введению ФОП ДО
в МБДОУ «Екимовский детский сад»

Первый этап

Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению и управлению Федеральной образовательной программой дошкольного образования.

Создание рабочих групп по изучению, внедрению, моделированию и управлению ФОП ДО.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в Программу развития МБДОУ «Екимовский детский сад»
Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу МБДОУ «Екимовский детский сад»
Определение изменений и дополнений в рабочие программы педагогов МБДОУ «Екимовский детский сад»
Составление плана графика мероприятий по обеспечению подготовки к ведению ФОП ДО с 01.09.2023 г.

№ п/п	Наименование мероприятия /объекта/ процедуры	Сроки исполнения	Ожидаемый результат / показатель	Ответственный
Основное мероприятие: 1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	31.03.2023г	Создание и определение функционала рабочей группы	И.о. заведующей
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом	31.03.2023г	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Члены рабочей группы
3	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом	31.03.2023г	Поэтапная подготовка Педагогических управленческих кадров к введению ФОП ДО	И.о. заведующей
4	Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования для показа на педагогическом совете	март 2023г	Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО	Члены рабочей группы
5	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	31.03.2023г	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Члены рабочей группы
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	31.03.2023г	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания	Члены рабочей группы

			образования в соответствии с ФОП ДО		Члены рабочей группы
7	Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию	март-апрель 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО		
8	Организация педагогического совета с целью ознакомления всего педагогического коллектива с Федеральной образовательной программой дошкольного образования	апрель 2023	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО	Старший воспитатель и педагоги	
9	Организация методических совещаний, педагогических часов по изучению ФОП ДО и проектированию ФОП ДО МБДОУ «Екимовский детский сад»	март-август 2023	Выработка стратегической линии Проектирование деятельности	Старший воспитатель и педагоги	
10	Проведение инструктивно методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	позапно, весь учебный год	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Старший воспитатель и педагоги	
11	Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	июнь 2023г	Создание ООП ДО	Рабочая группа	
12	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ	август 2023г	Наличие ООП ДО Наличие РП	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ	
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу	Позапно	Дополнения в документы,	И.о. заведующей	

	деятельности ДОУ			регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО	Старший воспитатель и педагоги
14	Мониторинг введения ФОП ДО		Весь период	Диагностические материалы, план контроля.	Старший воспитатель и педагоги

Основное мероприятие: 2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Старший воспитатель и педагоги
2	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с ведением ФОПДО.	Весь период	Ликвидация затруднений.	Старший воспитатель и педагоги
3	Консультации узких специалистов МБДОУ по вопросу Федеральной образовательной программы дошкольного образования	март – август 2023г	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Старший воспитатель и педагоги
4	Создание банка методических материалов по ФОПДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы,	март-апрель 2023 Весь период	Повышение профессиональной компетентности	Старший воспитатель и педагоги

	средства, дидактический материал, верифицированные сервисы, диагностические материалы)		педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	
5	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	март – август 2023г	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	И.о. заведующей Старший воспитатель и педагоги

Основное мероприятие: 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО

1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО		Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО. Диагностическая карта	Старший воспитатель и педагоги Рабочая группа
2	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащении ДОУ	И.о. заведующей
3	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарными противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Поэтапно	Приведение в соответствие материально-технической базы и нормам ОТ	И.о. заведующей, завхоз
4	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	Поэтапно	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными	И.о. заведующей

				пособиями, художественной литературой.	
5	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Весь период		Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов.	Старший воспитатель и педагоги
6	Создание на странице официального сайта ДОУ баннера, подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами	Весь период		Трансляция обучающих сервисов на страницах персональных сайтов педагогов и на официальном сайте ДОУ	Старший воспитатель и педагоги

Основное мероприятие: 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО

1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	Весь период		Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ	Старший воспитатель и педагоги ответственный за ведение официального сайта
2	Обновление технических средств обучения, программного обеспечения	Весь период		Обеспечить возможность использования современных технологий в воспитательном и обучающем процессе	И.о. заведующей Старший воспитатель и педагоги
3	Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО	май		Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФОП ДО.	Старший воспитатель и педагоги
4	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО			Информирование общественности о ходе и	И.о. заведующей Старший

			результатах введения ФОП ДО. Отчеты	воспитатель и педагоги
--	--	--	--	---------------------------